



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



แผนการดำเนินงาน
ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ(แบบ ผด.๐๑)	๓ - ๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)	๖ - ๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

แผนการดำเนินงาน ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการของแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนในการจัดทำตามระเบียบฯ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการตามรายละเอียดแนบท้ายส่วนที่ ๒ ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒ . เพื่อให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรม

๓ . เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตรงตามความต้องการทั้ง ปริมาณ และคุณภาพตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน

๔. เพื่อเป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาตำบล บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตลอดจนการป้องกันการทุจริต

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและเค้าโครงของแผนการดำเนินงานมี ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำแผนการดำเนินงานอยู่ที่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการของประชาชนและจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งเป็นกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลในการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
						ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนน I - SECTION เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๒.๘๐ เมตร (ไม่รวมคัน) ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๗.๖๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๑๐๐	บ้านสามัคคี เก่า หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง		←————→										
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าสู่สวนบ้านป่าขางนาเงิน หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงาน ลาน คสล. ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ ตาราง เมตร	๔๑๖,๙๐๐	บ้านป่าขาง นาเงิน หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง		←————→										

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓						
						ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๑๔	ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๘,๕๐๐	บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง										
๔	โครงการก่อสร้างถนน I - SECTION เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่ายางมุเซอ หมู่ที่ ๑๖	กว้าง ๑.๐๐ เมตร (ไม่รวมคาน) ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๗๐๐	บ้านป่ายางมุเซอ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง										

បែប ជត. ០២

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

[illegible]

